




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10080786
(идентификационный ном проекта)

**Развитие читательской активности детей Алексеевского городского округа
«Внимание! Читают дети!»**
(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Васюта Юлия Витальевна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа</i>	
Руководитель проекта: <i>Максименко Ирина Александровна, заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики</i>	

1. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
КОД	тип						
1	-	Подготовительный этап	190	01.03.2019	04.12.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.
1.1	П	Создание рабочей группы	2	01.03.2019	04.03.2019	Приказ о создании рабочей группы	Максименко И.А.
1.2	Р	Проведение обучающего семинара	3	13.03.2019	15.03.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Максименко И.А.
1.3	П	Разработка эскиза логотипа проекта «Внимание! Читают дети!»	3	13.03.2019	15.03.2019	Логотип	Сапрыкина Н. И.
1.4	П	Разработка Порядка проведения экскурсий для дошкольников	3	15.03.2019	19.03.2019	Порядок проведения экскурсий	Сапрыкина Н.И.
1.5	П	Информирование населения о реализации проекта и размещение логотипа в соцсетях на сайте ЦРДБ, ВКонтакте и ОК	5	18.03.2019	22.03.2019	Скриншот	Сапрыкина Н. И.
1.6	П	Подбор материала для создания интерактивного плаката «Фантастические миры Евгения Велтистова»	10	18.03.2019	29.03.2019	Информационное письмо	Сливенко Е.М.
1.7	П	Подбор материала для создания интерактивного плаката «Писатель, заглянувший в будущее /к 85-летию со дня рождения детского писателя Кира Булычева »	10	18.03.2019	29.03.2019	Информационное письмо	Сливенко Е.М.
1.8	П	Подготовка сценария литературного видео-маршрута «Гордость нашего края –Н.В.Станкевич»	22	18.03.2019	16.04.2019	Сценарий	Сапрыкина Н.И.
1.9	П	Разработка программы проведения Дней Радостного чтения в детских библиотеках	3	27.03.2019	29.03.2019	Программа	Сливенко Е.М.
1.10	П	Разработка Порядка проведения интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» между читателями детских специализированных библиотек	4	08.04.2019	12.04.2019	Порядок проведения турнира	Сапрыкина Н.И.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО
		г.Алексеевки					
1.11	П	Подбор материала для создания плейкаста «Сказки про жизнь / к 50-летию детской писательницы Дины Сабитовой»	12	15.04.2019	30.04.2019	Информационное письмо	Воробьева Т.С.
1.12	П	Разработка Положения о проведении районного онлайн-конкурса «Я-книжный герой»	6	22.04.2019	29.04.2019	Положение	Сапрыкина Н.И.
1.13	П	Разработка Положения о проведении районного конкурса на лучшего читателя «Я-лидер чтения!»	5	06.05.2019	14.05.2019	Положение	Максименко И.А.
1.14	П	Подбор материала для создания буктрейлера по одноименной книге Уильяма Старка «Пусть танцуют белые медведи»	13	13.05.2019	29.05.2019	Информационное письмо	Сливенко Е.М.
1.15	П	Разработка сценария интерактивного путешествия «Если с книгой вышел в путь...»	4	13.05.2019	16.05.2019	Сценарий	Воробьева Т.С.
1.16	П	Разработка Положения о проведении районного конкурса детских рисунков из прочитанных книг «Читая рисую!»	5	13.05.2019	17.05.2019	Положение	Максименко И.А.
1.17	П	Разработка Порядка проведения WEB- маршрута с «Алексеевка-Бирюч»	5	27.05.2019	31.05.2019	Порядок проведения WEBмаршрута	Перова Е.Н.
1.18	П	Разработка программы проведения Дней книжных открытий	3	29.05.2019	31.05.2019	Программа	Сливенко Е.М.
1.19	П	Разработка вопросов тест- викторины на знание произведений детской литературы для участников районного конкурса «Я –лидер чтения!»	19	03.06.2019	28.06.2019	Перечень вопросов	Перова Е.Н.
1.20	П	Разработка Порядка проведения флешмоба «Давайте Пушкина читать!»	3	03.06.2019	05.06.2019	Порядок проведения флешмоба	Перова Е.Н.
1.21	П	Разработка сценария проведения тим-билдинга «Добро пожаловать или вход только для детей...»	4	01.07.2019	04.07.2019	Сценарий	Нигодина С.В.
1.22	П	Подбор материала для создания электронной книжной выставки «Книгомаршрут по произведениям юбиляров 2019»	23	01.07.2019	31.07.2019	Информационное письмо	Сливенко Е.М.
1.23	П	Разработка Порядка проведения районной акции	3	01.08.2019	05.08.2019	Порядок	Луценко И.Е.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО
		«Я люблю читать!»				проведения акции	
1.24	П	Подбор материала для создания плейкаста «Сказочная страна Сергея Козлова/к 80-летию со дня рождения писателя»	22	01.08.2019	30.08.2019	Информационное письмо	Сливенко Е.М.
1.25	П	Подбор материала для создания электронной книжной выставки «Книги детства моего»	20	02.09.2019	27.09.2019	Информационное письмо	Нигодина С.В.
1.26	П	Подбор материала для создания буктрейлера по книге П.Ершова Конек-горбунок «Сказка на ночь»	16	10.10.2019	31.10.2019	Информационное письмо	Сливенко Е.М.
1.27	П	Разработка сценария проведения районного праздника книги и чтения «Читать сегодня модно! Алексеевка читай!»	8	25.11.2019	04.12.2019	Информационное письмо, сценарий	Сапрыкина Н.И.
2	-	Организация и проведение инновационных литературно-познавательных мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения в детскую среду	75	20.03.2019	10.07.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.
2.1	Р	Организация и проведение библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», обслуживающими детское население, экскурсий для дошкольников «Библиотека приглашает новых друзей»	8	20.03.2019	29.03.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Сапрыкина Н.И.
2.2	Р	Организация и проведение в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», обслуживающих детское население, Дней радостного чтения	6	02.04.2019	09.04.19	Информационное письмо, фотоотчет	Сливенко Е.М.
2.3	Р	Организация и проведение в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», обслуживающих детское население, Единых дней книжных открытий	6	31.05.2019	7.06.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Сливенко Е.М.
2.4	Р	Организация и проведение литературного онлайн-моста между читателями детских библиотек г. Алексеевки и юными читателями из п.Вейделевка, п.Бирюч, г. Валуйки, п.Ровеньки, посвященный жизни и творчеству русского писателя, поэта, публициста, мыслителя - «Гордость нашего края –Н.В.Станкевич»	3	17.04.2019	19.04.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Сапрыкина Н.И.
2.5	Р	Организация и проведение интеллектуального	4	23.04.2019	26.04.2019	Информацион-	Сапрыкина

Код	Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО	
	турнира «Что? Где? Когда?» между командами детских специализированных библиотек г.Алексеевки- победителями отборочных туров				ное письмо, фотоотчет	Н.И.	
2.6	Р	Организация и проведение литературно-познавательного WEB-маршрута «Алексеевка -Бирюч» между читателями центральных районных детских библиотек	6	04.06.2019	11.06.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Перова Е.Н.
2.7	Р	Организация и проведение интерактивного путешествия для читателей младшего дошкольного возраста «Если с книгой вышел в путь...»	5	17.05.2019	23.05.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Воробьева Т.С.
2.8	Р	Организация и проведение тим-билдинга «Добро пожаловать или вход только для детей»	4	05.07.2019	10.07.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Нигодина С.В.
3	-	Организация конкурсной деятельности в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», направленной на развитие интереса у детей к книге и чтению	157	29.04.2019	12.12.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.
3.1	-	Организация и проведение районного онлайн-конкурса детского литературного творчества «Я- книжный герой»	98	29.04.2019	17.09.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.
3.1.1	П	Размещение информации о проведении конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	2	29.04.2019	30.04.2019	Скриншот	Луценко И.Е.
3.1.2	П	Сбор заявок и конкурсных работ для участия в конкурсе	33	29.04.2019	20.06.2019	Информационное письмо	Сапрыкина Н.И.
3.1.3	П	Размещение конкурсных работ на сайте для онлайн-голосования	55	21.06.2019	05.09.2019	Информационное письмо, скриншот	Сапрыкина Н.И.
3.1.4	П	Подведение итогов и определение победителей конкурса	5	06.09.2019	12.09.2010	Протокол	Максименко И.А.
3.1.5	П	Размещение информации об итогах конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	3	13.09.2019	17.09.2019	Скриншот	Луценко И.Е.
3.2	-	Организация и проведение районного конкурса на лучшего читателя «Я –лидер чтения!»	89	15.05.2019	17.09.2019	Отчет об окончании	Максименко И.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО
						блока работ	
3.2.1.	П	Размещение информации о проведении конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	3	15.05.2019	17.05.2019	скриншот	Луценко И.Е.
3.2.2.	П	Сбор заявок претендентов на участие в конкурсе	23	15.05.2019	17.06.2019	Информационное письмо	Сапрыкина Н.И.
3.2.3.	П	Подготовка портфолио на участников конкурса	52	20.06.2019	30.08.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Максименко И.А.
3.2.4.	П	Проведение тест викторины среди участников конкурса на знание произведений детской литературы	22	01.08.2019	30.08.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Сапрыкина Н.И.
3.2.5.	П	Подведение итогов и определение победителей конкурса	9	02.09.2019	12.09.2019	Протокол	Сапрыкина Н.И.
3.2.6.	П	Размещение информации об итогах конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	3	13.09.2019	17.09.2019	Скриншот	Луценко И.Е.
3.3	-	Организация и проведение районного конкурса детских рисунков из прочитанных книг «Читая рисую!»	138	20.05.2019	12.12.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.
3.3.1.	П	Размещение информации о проведении конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	3	20.05.2019	22.05.2019	Скриншот	Луценко И.Е.
3.3.2.	П	Сбор заявок и конкурсных работ участников районного конкурса детских рисунков из прочитанных книг «Читая рисую!»	61	20.05.2019	20.08.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Максименко И.А.
3.3.3.	П	Подведение итогов и определение победителей конкурса	12	21.08.2019	05.09.2019	Протокол	Сапрыкина Н.И.
3.3.4.	П	Размещение информации о результатах конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	8	06.09.2019	17.09.2019	Скриншот	Луценко И.Е.
3.3.5.	П	Организация выставки детских рисунков участников конкурса «Читая –рисую!»	6	05.12.2019	12.12.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Сапрыкина Н.И.
4	-	Организация и проведение библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» акций, направленных на развитие читательской	46	06.06.2019	09.08.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО
		активности детей					
4.1	Р	Проведение в библиотеках Алексеевского городского округа, обслуживающих детское население флешмоба «Давайте Пушкина читать!»	5	06.06.2019	14.06.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Перова Е.Н.
4.2	Р	Проведение в библиотеках Алексеевского городского округа, обслуживающих детское население акции «Я люблю читать!»	7	05. 08.2019	09.08.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Луценко И.Е.
5	-	Создание современных форм библиографического информирования читателей-детей, направленных на развитие интереса к книге и чтению	182	01.03.2019	20.11.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А
5.1	П	Создание литературного видео-маршрута «Гордость нашего края- Н.В.Станкевич»	20	01.03.2019	29.03.2019	Видеоролик	Максименко И.А.
5.2	П	Создание интерактивного плаката «Фантастические миры Евгения Велтистова»	28	01.04.2019	15.05.2019	Информационное письмо, скриншот	Сливенко Е.М.
5.3	П	Создание интерактивного плаката «Писатель, заглянувший в будущее /к 85-летию со дня рождения детского писателя Кира Булычева »	28	01.04.2019	15.05.2019	Информационное письмо, скриншот	Сливенко е.м.
5.4	П	Создание плейкаста «Сказки про жизнь / к 50-летию детской писательницы Дины Сабитовой»	38	06.05.2019	01.07.2019	Информационное письмо, скриншот	Воробьева Т.С.
5.5	П	Создание буктрейлера по одноименной книге Уильяма Старка «Пусть танцуют белые медведи»	23	28.06.2019	30.07.2019	Информационное письмо, скриншот	Сливенко Е.М.
5.6	П	Создание электронной книжной выставки «Книгомаршрут по произведениям юбиляров 2019»	17	01.08.2019	23.08.2019	Информационное письмо, скриншот	Сливенко Е.М.
5.7	П	Создание плейкаста «Сказочная страна Сергея Козлова/к 80-летию со дня рождения писателя»	7	02.09.2019	10.09.2019	Информационное письмо, скриншот	Сливенко Е.М.
5.8	П	Создание электронной книжной выставки «Книги детства моего»	11	01.10.2019	15.10.2019	Информационное письмо, скриншот	Нигодина С.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-	Начало	Окончание	Документ о	ФИО
5.9	П	Создание буктрейлера по книге П.Ершова Конек-горбунок «Сказка на ночь»	10	01.11.2019	15.11.2019	Информационное письмо, скриншот	Сливенко Е.М.
5.10	П	Размещение информационно-библиографических ресурсов на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	14	01.11.2019	20.11.2019	Информационное письмо, скриншот	Максименко И.А.
6	-	Организация благотворительной акции дарения книг детским библиотекам Алексеевского городского округа «Дарите книги детям»	44	02.09..2019	02.12.2019	Отчет об окончании блока работ	Максименко И.А.
6.1	П	Размещение информации в СМИ о проведении благотворительной акции «Дарите книги детям»	10	02.09.2019	13.09.2019	скриншот	Сапрыкина Н.И.
6.2	П	Подготовка писем руководителям учреждений и индивидуальным предпринимателям об участии в благотворительной акции «Дарите книги детям»	10	02.09.2019	13.09.2019	Информационное письмо	Максименко И.А.
6.3	Р	Проведение благотворительной акции «Дарите книги детям»	71	13.09.2019	10.12.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Максименко И.А.
6.4	П	Размещение информации в СМИ об итогах проведения благотворительной акции «Дарите книги детям»	7	02.12.2019	10.12.2019	Информационное письмо	Максименко И.А.
6.5	П	Подготовка благодарственных писем руководителям учреждений, гражданам и индивидуальным предпринимателям, принявшим участие в благотворительной акции	7	02.12.2019	10.12.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Максименко И.А.
7.	П	Организация и проведение районного праздника книги и чтения «Читать сегодня модно! Алексеевка, читай!»	8	05.12.2019	12.12.2019	Информационное письмо, фотоотчет	Максименко И.А.
8.	П	Анализ контрольных показателей деятельности муниципальных библиотек, обслуживающих детское население	5	20.12.2019	26.12.2019	Аналитическая справка	Сапрыкина Н.И.
9.	П	Информирование населения через СМИ о реализованном проекте	6	20.12.2019	27.12.2019	Скриншот	Максименко И.А.
Итого:			207	01.03.2019	27.12.2019		

2. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. Суб-га	заемные средства ³	Проч ие ⁴
1	Подготовительный этап	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Создание рабочей группы	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Проведение обучающего семинара							
1.3	Разработка эскиза логотипа проекта «Внимание! Читают дети!»	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Разработка Порядка проведения экскурсий для дошкольников	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Информирование населения о реализации проекта и размещение логотипа в соцсетях на сайте ЦРДБ, ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Подбор материала для создания интерактивного плаката «Фантастические миры Евгения Велтистова»	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Подбор материала для создания интерактивного плаката «Писатель, заглянувший в будущее /к 85- летию со дня рождения детского писателя Кира Булычева »	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Подготовка сценария литературного видео-маршрута «Гордость нашего края –Н.В.Станкевич»	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Разработка программы проведения Дней Радостного чтения в детских библиотеках	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Разработка Порядка проведения интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» между читателями детских специализированных библиотек г.Алексеевки	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Подбор материала для создания плейкаста «Сказки про жизнь / к 50-летию детской писательницы Дины	-	-	-	-	-	-	-

	Сабитовой»							
1.12	Разработка Положения о проведении районного онлайн-конкурса «Я-книжный герой»-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Разработка Положения о проведении районного конкурса на лучшего читателя «Я-лидер чтения!»	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Подбор материала для создания буктрейлера по одноименной книге Уильяма Старка «Пусть танцуют белые медведи»	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Разработка сценария интерактивного путешествия «Если с книгой вышел в путь...»	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Разработка Положения о проведении районного конкурса детских рисунков из прочитанных книг «Читая рисую!»	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Разработка Порядка проведения WEB- маршрута с «Алексеевка-Бирюч»	-	-	-	-	-	-	-
1.18	Разработка программы проведения Дней книжных открытий	-	-	-	-	-	-	-
1.19	Разработка вопросов тест- викторины на знание произведений детской литературы для участников районного конкурса «Я –лидер чтения!»	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Разработка Порядка проведения флешмоба «Давайте Пушкина читать!»	-	-	-	-	-	-	-
1.21	Разработка сценария проведения тим-билдинга «Добро пожаловать или вход только для детей...»	-	-	-	-	-	-	-
1.22	Подбор материала для создания электронной книжной выставки «Книгомаршрут по произведениям юбиляров 2019»	-	-	-	-	-	-	-
1.23	Разработка Порядка проведения районной акции «Я люблю читать!»	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Подбор материала для создания плейкаста «Сказочная страна Сергея Козлова/к 80-летию со дня рождения писателя»	-	-	-	-	-	-	-
1.25	Подбор материала для создания электронной книжной выставки «Книги детства моего»	-	-	-	-	-	-	-

1.26	Подбор материала для создания буктрейлера по книге П.Ершова Конек-горбунок «Сказка на ночь»	-	-	-	-	-	-	-
1.27	Разработка сценария проведения районного праздника книги и чтения «Читать сегодня модно! Алексеевка читай!»	-	-	-	-	-	-	-
2	Организация и проведение инновационных литературно-познавательных мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения в детскую среду	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Организация и проведение библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», обслуживающими детское население, экскурсий для дошкольников «Библиотека приглашает новых друзей»	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Организация и проведение в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», обслуживающих детское население, Дней радостного чтения	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Организация и проведение в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», обслуживающих детское население, Единых дней книжных открытий	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Организация и проведение литературного онлайн-моста между читателями детских библиотек г. Алексеевки и юными читателями из п.Вейделевка, п.Бирюч, г. Валуйки, п.Ровеньки, посвященный жизни и творчеству русского писателя, поэта, публициста, мыслителя - «Гордость нашего края – Н.В.Станкевич»	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Организация и проведение интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» между командами детских специализированных библиотек г.Алексеевки- победителями отборочных туров	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Организация и проведение литературно-познавательного WEB-маршрута «Алексеевка - Бирюч» между читателями центральных районных	-	-	-	-	-	-	-

	детских библиотек							
2.7	Организация и проведение интерактивного путешествия для читателей младшего дошкольного возраста «Если с книгой вышел в путь...»	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Организация и проведение тим-билдинга «Добро пожаловать или вход только для детей»	-	-	-	-	-	-	-
3	Организация конкурсной деятельности в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», направленной на развитие интереса у детей к книге и чтению	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Организация и проведение районного онлайн-конкурса детского литературного творчества «Я- книжный герой»	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Размещение информации о проведении конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Сбор заявок и конкурсных работ для участия в конкурсе	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Размещение конкурсных работ на сайте для онлайн-голосования	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Подведение итогов и определение победителей конкурса	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Размещение информации об итогах конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Организация и проведение районного конкурса на лучшего читателя «Я –лидер чтения!»	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Размещение информации о проведении конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Сбор заявок претендентов на участие в конкурсе	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Подготовка портфолио на участников конкурса	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Проведение тест викторины среди участников конкурса на знание произведений детской литературы	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Подведение итогов и определение победителей	-	-	-	-	-	-	-

.	конкурса							
3.2.6	Размещение информации об итогах конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Организация и проведение районного конкурса детских рисунков из прочитанных книг «Читая рисую!»	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Размещение информации о проведении конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Сбор заявок и конкурсных работ участников районного конкурса детских рисунков из прочитанных книг «Читая рисую!»	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Подведение итогов и определение победителей конкурса	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Размещение информации о результатах конкурса на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Организация выставки детских рисунков участников конкурса «Читая –рисую!»	-	-	-	-	-	-	-
4	Организация и проведение библиотеками МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» акций, направленных на развитие читательской активности детей	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Проведение в библиотеках Алексеевского городского округа, обслуживающих детское население флешмоба «Давайте Пушкина читать!»	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Проведение в библиотеках Алексеевского городского округа, обслуживающих детское население акции «Я люблю читать!»	-	-	-	-	-	-	-
5	Создание современных форм библиографического информирования читателей-детей, направленных на развитие интереса к книге и чтению	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Создание литературного видео-маршрута «Гордость нашего края- Н.В.Станкевич»	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Создание интерактивного плаката «Фантастические миры Евгения Велтистова»	-	-	-	-	-	-	-

5.3	Создание интерактивного плаката «Писатель, заглянувший в будущее /к 85-летию со дня рождения детского писателя Кира Булычева »	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Создание плейкаста «Сказки про жизнь / к 50-летию детской писательницы Дины Сабитовой»	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Создание буктрейлера по одноименной книге Уильяма Старка «Пусть танцуют белые медведи»	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Создание электронной книжной выставки «Книгомаршрут по произведениям юбиляров 2019»	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Создание плейкаста «Сказочная страна Сергея Козлова/к 80-летию со дня рождения писателя»	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Создание электронной книжной выставки «Книги детства моего»	-	-	-	-	-	-	-
5.9	Создание буктрейлера по книге П.Ершова Конек-горбунок «Сказка на ночь»	-	-	-	-	-	-	-
5.10	Размещение информационно-библиографических ресурсов на сайте ЦРДБ, страницах ВКонтакте и ОК	-	-	-	-	-	-	-
6	Организация благотворительной акции дарения книг детским библиотекам Алексеевского городского округа «Дарите книги детям»	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Размещение информации в СМИ о проведении благотворительной акции «Дарите книги детям»	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Подготовка писем руководителям учреждений и индивидуальным предпринимателям об участии в благотворительной акции «Дарите книги детям»	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Проведение благотворительной акции «Дарите книги детям»	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Размещение информации в СМИ об итогах проведения благотворительной акции «Дарите книги детям»	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Подготовка благодарственных писем руководителям учреждений, гражданам и индивидуальным предпринимателям, принявшим участие в благотворительной акции	-	-	-	-	-	-	-

7.	Организация и проведение районного праздника книги и чтения «Читать сегодня модно! Алексеевка, читай!»	20,0	-	-	20,0	-	-	-
8.	Анализ контрольных показателей деятельности муниципальных библиотек, обслуживающих детское население	-	-	-	-	-	-	-
9.	Информирование населения через СМИ о реализованном проекте	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	20,0			20,0			

²Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Алексеевского района на 2015-2020годы»

3. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая посещаемость мероприятий читателями-детьми в детских библиотеках	Недостаточный рост показателя количества читателей-детей - менее 2-х %.	Своевременное информирование читателей-детей и их родителей о запланированных мероприятиях в библиотеках	Максименко И.А.	Проведение дополнительной разъяснительной работы, в т.ч. через СМИ
2.	Низкая книговыдача в детских библиотеках	Недостаточный рост показателя книговыдачи – менее 5-ти %.	Проведение дополнительных мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения в детскую среду	Максименко И.А.	Проведение дополнительной работы – книжные выставки, акции, обзоры литературы, в т.ч. в электронном виде сеть Интернет
3.	Неблагоприятные погодные условия	Срыв запланированных мероприятий	Своевременное информирование детей и их родителей о невозможности проведения мероприятий и	Максименко И.А.	Перенос мероприятия на другую дату или другое время

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
			их переносе		
4.	Сбой в сети Интернет	Невыполнение мероприятий проекта	Перенос мероприятий на другую дату или время	Максименко И.А.	Своевременное предупреждение задействованных структур об изменении сроков мероприятий

4. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Васюта Юлия Витальевна, начальник управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	
2	Максименко Ирина Александровна, заместитель директора по работе с читателями – детьми МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	
3	Сапрыкина Наталья Ивановна, ведущий методист по работе с читателями – детьми центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Нет	Администратор проекта	
4	Святец Евгений Николаевич, главный специалист отдела управления проектами администрации Алексеевского района	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта	
5	Сливенко Елена Михайловна,	Нет	Член рабочей группы проекта	

	ведущий библиограф по работе с читателями-детьми центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»			
6	Перова Елена Николаевна, библиотекарь центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Нет	Член рабочей группы проекта	
7	Луценко Ирина Евгеньевна, библиотекарь центральной районной детской библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Нет	Член рабочей группы проекта	
8	Нигодина Светлана Валентиновна, заведующая городской детской модельной библиотекой №3 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Нет	Член рабочей группы проекта	
9	Воробьева Татьяна Сергеевна, заведующая городской детской модельной библиотекой №4 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Нет	Член рабочей группы проекта	

5. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежеквартально